

Información del Proyecto / Project Information								
Puntos de JEPDS 	Preparación General para el Lanzamiento / Overall launch readiness:			75.00				
	Día de inicio de producción / SOP date:			noviembre 13, 2024				
	Champion	Etapas / Stages (APQP)	Entregables / Deliverables	Plan	Control de entregables / Deliverables control:	Status.	Calificación / Score	Observaciones / Remarks
	PROJ	E T A P A / S T A G E 2	Equipo multifuncional / CFT (JE Global and internal):	Plan	julio 6, 2024	Closed on time	OK	
	DE			Real	enero 9, 2024			
	DE		DFMEA:	Plan	julio 6, 2024	Closed on time	OK	
	DE			Real	enero 9, 2024			
	DE		Lista preliminar de materiales / Preliminary BOM:	Plan	julio 6, 2024	Closed on time	OK	1. Junta con Diego / Michelle para status de componentes (PPAP de componentes PSW firmado 8 Jul)
	DE			Real	enero 10, 2024			
	DE		Dibujos / Drawings:	Plan	julio 6, 2024	Closed late	OK	1. Agregar dibujos a Doc controlados 2. Validar ultima revision en JEPLM para componentes y ensambles 3. Murten (Alessandro) actualizar dibujos torque para atorillado de bracket
	DE			Real	julio 25, 2024			
	QE/PE		Lista de equipos, fixturas, herramientas, refacciones,gauges e instalaciones necesarias / Lists of equipment, fixtures, tooling, spare parts, gauges and facilities needed.	Plan	julio 6, 2024	Closed late	OK	1. Actualizar formato oficial / Spare parts list 7 Jun CHN 2. RFQ cotización Mauro 3. Gabriel - Equipo de medicion - Leakage test jet pendiente de confirmar 12 Julio 4. Julieta: Compra de micrometro / caliper / fuente voltage (Scanner) / Puntas 13-Julio- 16 Agosto - 4 septiembre - 2 Oct 5. Mauro: Colocar PH para compra de partes 12 Julio 6. Fixturas de inyeccion pendientes
	QE/PE			Real	julio 25, 2024			
PROJ	Compromiso de Factibilidad del Equipo / Team Feasibility Commitment:	Plan	julio 6, 2024	Closed late	OK	1. Pendiente de firmas 31 May, firmas completas interno (ZAC), en firmas diseño 26 Julio		
PROJ		Real	agosto 8, 2024					
ALL	Lecciones aprendidas/ Lessons learned.	Plan	julio 6, 2024	Closed late	OK	1. Julieta S.- Lecciones aprendidas de otras localidades con Valvulas (Wuxi) 19 Julio Contaminacion de particulas en valvula 2. Jesus compartir Lecciones aprendidas Murten 3. Lecciones aprendidas para los productos en curso 22 Julio		
ALL		Real	septiembre 11, 2024					
PROJ	Manual de Proveedor / Customer Supplier Manual	Plan	julio 6, 2024	Closed on time	OK	1. Pendiente de confirmar Manual ultima revision		
PROJ		Real	junio 14, 2024					
DE	Reporte de Validación del Diseño / DV Report	Plan	julio 6, 2024	Closed on time	OK			
DE		Real	enero 1, 2024					
QE	Lista preliminar de características del cliente / Preliminary Customer Characteristics List:	Plan	julio 6, 2024	Closed on time	OK	1. Gabriel pendiente de documentar 31 May		
QE		Real	mayo 30, 2024					
Entregables/ Deliverables						DECISION	OK	
	QE	S t a g e 3 - I n t - A r e a	01.-Especificaciones de empaque	Plan	agosto 7, 2024	Closed on time	OK	Gabriel Pendiente brackets Plan para componentes Inyectados
	QE			Real	abril 15, 2024			
3.18	PE		01.-Especificaciones de empaque	Plan	agosto 7, 2024	Closed on time	OK	HD Terminado
	PE			Real	mayo 15, 2024			
3.19	QE		02.-Cambios en el SGC para fabricar el producto	Plan	agosto 7, 2024	Closed late	OK	1. Julieta S. Dar a conocer con el equipo 16 agosto - 3 Septiembre 2. Auditoria Personalizada (por capas) especifica Delantis Manuel / Rodrigo R.
	QE			Real	agosto 8, 2024			
2.24	PE		03.-Process Flow Chart	Plan	agosto 9, 2024	Closed late	OK	1. Validar ultima revision con Jesus y Gabriel (Junta semanal Control Plan, PFMEA) 2. Controlar documento 3rd week september - 3ra semana Octubre
	PE			Real	septiembre 9, 2024			
2.25	PE		04.-Floor plan layout	Plan	agosto 7, 2024	Closed on time	OK	Layout completado pendiente de controlar SWS pendiente (PDF, Confirmar linea atorillado)
	PE			Real	junio 21, 2024			
3.11	QE/PE		05.-Characteristic Matrix	Plan	agosto 7, 2024	Closed on time	OK	Jesus / Gabriel 31 Mayo Proceso y producto cerrado
	QE/PE			Real	junio 7, 2024			
3.12	PE		0.6- PFMEA	Plan	agosto 9, 2024	Closed late	OK	
	PE			Real	septiembre 9, 2024			
3.16	QE		0.7-Control Plan Pre-launch	Plan	agosto 9, 2024	Closed on time	OK	
	QE			Real	agosto 9, 2024			
3.17	PE		0.8- WI	Plan	agosto 9, 2024	Closed late	OK	1. Jesus / Gabriel / Mauro 15 Julio - 2 Agosto Calidad - Proceso 7 Agosto 2. WI Screwdriver line and Pick 9 sept 3. WI bracket 9 sept 4. WI motto 9 sept - Mauro 3 Semana Octubre
	PE			Real	septiembre 9, 2024			
3.13, 3.14	QE		0.9- MSA Plan	Plan	agosto 7, 2024	Closed on time	OK	Gabriel Confirmar con linea en Planta 14 Junio
	QE			Real	junio 13, 2024			
3.15	QE/PE		10-SPC Plan	Plan	agosto 7, 2024	Closed on time	OK	Gabriel 14 Junio
	QE/PE			Real	junio 13, 2024			
3.21	PROJ		11.- Minutas Juntas	Plan	agosto 7, 2024	Closed on time	OK	Eduardo 22 Julio
	PROJ			Real	julio 7, 2024			
	QE		11.- Minutas Juntas	Plan	agosto 7, 2024	Closed on time	OK	Julieta S. 22 Julio
	QE			Real	julio 7, 2024			
	PROJ		Revisión de etapa (línea en México) / Stage Revision (line in Mexico):	Plan	agosto 7, 2024	Closed on time	OK	CFT
	PROJ			Real	julio 7, 2024			
Entregables/ Deliverables						DECISION	OK	
4.4, 4.6, 5.4	PROJ	E T A P A / S T A G E 4	12- Pilot Run	Plan	agosto 20, 2024	Closed late	OK	Corrida pendiente con componentes validados (inyectados)
	PROJ			Real	septiembre 11, 2024			
4.7, 5.5	QE		13- MSA	Plan	agosto 20, 2024	Closed late	OK	
	QE			Real	septiembre 25, 2024			
4.8, 5.6	QE/PE		14-Preliminary SPC	Plan	agosto 20, 2024	Closed late	OK	CPK DENTRO SPEC
	QE/PE			Real	septiembre 27, 2024			
4.3	QE		15- PPAP	Plan	agosto 20, 2024	Closed late	OK	Julieta validar requerimientos 9/20/2024 10/02/2024
	QE			Real	octubre 3, 2024			
5.9	QE		16-Production Validation Testing	Plan	agosto 27, 2024	Closed late	OK	Corrida pendiente con componentes validados
	QE			Real	octubre 8, 2024			
5.7	PE		17-Packaging evaluation	Plan	septiembre 3, 2024	Closed late	OK	Validar contra Withe Book, confirmar entrega de Empaque
	PE			Real	octubre 3, 2024			
	QE		18-Production Control Plan	Plan	septiembre 25, 2024	Closed on time	OK	Documentar proceso de caract criticas 1ra semana Oct
	QE			Real	septiembre 25, 2024			
	PE		04.-Floor plan layout	Plan	septiembre 30, 2024	Closed on time	OK	SWS Ya en carpeta
	PE			Real	septiembre 27, 2024			
	PROJ		19- Sign-OFF	Plan	enero 1, 2025	Closed on time	OK	
	PROJ			Real	octubre 10, 2024			
Entregables/ Deliverables						DECISION	OK	
	QE/PE	E T A P A / S T A G E 5	20-Reduced Variation	Plan	mayo 1, 2025	Closed on time		
	QE/PE			Real	febrero 15, 2025			
	QE		21-Improve customer satisfaction	Plan	mayo 1, 2025	Closed on time		
	QE			Real	marzo 15, 2025			
	QE		22- Improved delivery and service	Plan	mayo 1, 2025	Closed on time		
	QE			Real	abril 12, 2025			
6.16	QE/PE		23- Effective use of Lesson Learned/Best practice	Plan	mayo 1, 2025	Closed on time		
	QE/PE			Real	enero 16, 2025			
	PROJ		25- Entrega formal de proyecto a producción / Formal project delivery to production:	Plan	mayo 1, 2025	Closed on time		
	PROJ			Real	octubre 4, 2024			
	PROJ		Revisión de etapa / Stage Revision	Plan	mayo 1, 2025	NEEDS ACTION		
	PROJ			Real				
Entregables/ Deliverables						DECISION		